



Piano operativo di divisione

Divisione Risorse Patrimoniali

21/05/2020

Sommarior

| | |
|---|----------|
| 1. | |
| Redazione e Monitoraggio del "Programma per l'Edilizia univ." e Programma lavori pubblici 2019-2021 | 1 |
| 1.1. Iniziativa specifica: Coordinamento e verifica della realizzazione delle opere programmate..... | 1 |
| 2. Gestione e monitoraggio del "programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020".... | 2 |
| 2.1. Iniziativa specifica: Allestimento CAAD: completamento acquisti inseriti nel programma biennale..... | 2 |
| 2.2. Iniziativa specifica: Gestione del "programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020"..... | 3 |
| 3. Supporto al raggiungimento degli obiettivi strategici contenuti nei documenti programmatici..... | 4 |
| 3.1. Iniziativa specifica: Partecipazione al Progetto Campus sostenibile..... | 4 |
| 3.2. Iniziativa specifica: Adeguamenti normativi in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro..... | 5 |
| 3.3. Iniziativa specifica: Adeguamenti procedurali in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro..... | 6 |

1. Redazione e Monitoraggio del "Programma per l'Edilizia univ." e Programma lavori pubblici 2019-2021

Obiettivi Strategici

| Sigla | Obiettivo strategico |
|-------|--|
| 1.1 | Potenziamento dell'offerta residenziale, strutturale e delle attività ricreative |

1.1. Iniziativa specifica: Coordinamento e verifica della realizzazione delle opere programmate

Coordinamento e verifica della realizzazione delle opere programmate

Obiettivo strategico

| Sigla | Obiettivo strategico |
|-------|--|
| 1.1 | Potenziamento dell'offerta residenziale, strutturale e delle attività ricreative |

Inizio Previsto 01/01/2019

Fine Prevista 31/12/2019

UO responsabili

| UO Responsabili |
|------------------------------|
| Settore Risorse Patrimoniali |

Principale/i beneficio/i atteso/i Ottimizzazione delle procedure di realizzazione delle opere

Obiettivi con UO Resp., target, pesi e periodo

| Obiettivo | UO Resp. | Pesi | Inizio | Fine | ValRaggiunOb | UMObiettivo | DataRaggiunOb |
|--|---|------|--------|------------|--------------|-------------|---------------|
| Avanzamento delle attività dell'iniziativa | | 10 | | 31/12/2019 | 95.00 | % | 31/12/2019 |
| Avanzamento lavori cantiere campus lotto 3 | Edilizia e Infrastrutture | 25 | | 31/12/2019 | 100.00 | % | 31/12/2019 |
| Gestione contratti opere pubbliche | Attività Amministrativa e Gestione del patrimonio | 25 | | 31/12/2019 | 100.00 | % | 31/12/2019 |
| Assistenza giuridica procedura lavori | Attività Amministrativa e Gestione del patrimonio | 20 | | 31/12/2019 | 100.00 | % | 31/12/2019 |
| Monitoraggio procedure per la realizzazione della Città della Salute e della Scienza di Novara | Edilizia e Infrastrutture | 20 | | 31/12/2019 | 100.00 | % | 31/12/2019 |

DataAvanzamento 31/12/2019

PercAvanzamento 95

PercObiettivi 100

2. Gestione e monitoraggio del "programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020"

Obiettivi Strategici

| Sigla | Obiettivo strategico |
|-------|--|
| 4.2 | Realizzazione di interventi organizzativi urgenti: implementazione supporto tecnico-amministrativo |

2.1. Iniziativa specifica: Allestimento CAAD: completamento acquisti inseriti nel programma biennale

Il CAAD (Center of translational research on Autoimmune and Allergic Disease) ha sede presso Ipazia, il palazzo costruito dal Comune di Novara in via Trieste, 15/A. Si è insediato a giugno 2018 e sta completando l'allestimento delle facility indispensabili ai gruppi di ricerca che vi partecipano.

Avendo vinto un progetto biennale INFRA-P CAAD ad aprile 2018, deve completare gli acquisti di strumentazioni di ricerca ad alto contenuto tecnologico previsti in tale progetto e realizzare facility quali la Biobanca ed uno Stabulario SPF, nel rispetto del nuovo codice degli appalti e nei tempi previsti per una corretta rendicontazione.

L'obiettivo è di affiancare i ricercatori nella stesura dei capitolati di gara per l'acquisto di tali attrezzature, inserite nella programmazione biennale degli acquisti, in collaborazione con i colleghi della Divisione Risorse Patrimoniali.

Obiettivo strategico

| Sigla | Obiettivo strategico |
|-------|--|
| 4.2 | Realizzazione di interventi organizzativi urgenti: implementazione supporto tecnico-amministrativo |

Inizio Previsto 01/01/2019

Fine Prevista 31/12/2019

UO responsabili

| UO Responsabili |
|--|
| Centro di eccellenza per la Ricerca Traslationale sulle malattie Autoimmuni ed Allergiche (CAAD) |

Principale/i beneficio/i atteso/i Completamento dell'allestimento delle facility previste nel progetto INFRA-P CAAD per il 2019

Obiettivi con UO Resp., target, pesi e periodo

| Obiettivo | UO Resp. | Pesi | Inizio | Fine | ValRaggiunOb | UMObiettivo | DataRaggiunOb |
|--------------------------------------|----------|------|--------|------------|--------------|-------------|---------------|
| Avanzamento attività dell'iniziativa | | 100 | | 31/12/2019 | 82.00 | % | 31/12/2019 |

DataAvanzamento 31/12/2019**PercAvanzamento** 82**PercObiettivi** 82**2.2. Iniziativa specifica: Gestione del "programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020"**

- a) Programmazione delle procedure
- b) Affidamento procedure a centrale di committenza
- c) Esecuzione procedure non esternalizzate
- d) Gestione amministrativa dei contratti di fornitura

Obiettivo strategico

| Sigla | Obiettivo strategico |
|-------|--|
| 4.2 | Realizzazione di interventi organizzativi urgenti: implementazione supporto tecnico-amministrativo |

Inizio Previsto 01/01/2019**Fine Prevista** 31/12/2019**UO responsabili**

| UO Responsabili |
|-----------------|
| Economato |

Principale/i beneficio/i atteso/i Gestione efficiente delle procedure d'acquisto**Obiettivi con UO Resp., target, pesi e periodo**

| Obiettivo | UO Resp. | Pesi | Inizio | Fine | ValRaggiunOb | UMObiettivo | DataRaggiunOb |
|--|----------|------|--------|------------|--------------|-------------|---------------|
| Avanzamento delle attività dell'iniziativa | | 100 | | 31/12/2019 | 100.00 | % | 31/12/2019 |

DataAvanzamento 31/12/2019**PercAvanzamento** 100**PercObiettivi** 100

3. Supporto al raggiungimento degli obiettivi strategici contenuti nei documenti programmatici

Obiettivi Strategici

| Sigla | Obiettivo strategico |
|-------|--|
| 5.1 | Aumento del trasferimento della conoscenza, del public engagement e delle attività di Terza Missione |
| 5.2 | Promozione dell'immagine e delle attività dell'Ateneo in sede locale, nazionale e internazionale |
| 5.3 | Avvio delle procedure per l'istituzione della Fondazione UPO |

3.1. Iniziativa specifica: Partecipazione al Progetto Campus sostenibile

Rappresentare l'Ateneo in sede progetto CODAU e coordinare le attività di efficientamento

Obiettivo strategico

| Sigla | Obiettivo strategico |
|-------|--|
| 1.1 | Potenziamento dell'offerta residenziale, strutturale e delle attività ricreative |

Inizio Previsto 01/01/2019

Fine Prevista 31/12/2019

UO responsabili

| UO Responsabili |
|------------------------------|
| Settore Risorse Patrimoniali |

Principale/i beneficio/i atteso/i Efficientamento delle strutture e miglioramento della sostenibilità

Obiettivi con UO Resp., target, pesi e periodo

| Obiettivo | UO Resp. | Pesi | Inizio | Fine | ValRaggiunOb | UMObiettivo | DataRaggiunOb |
|---|--|------|--------|------------|--------------|-------------|---------------|
| Predisposizione del progetto generale di ateneo | Manutenzione e Gestione Tecnica e Gestione degli I | 15 | | 31/12/2019 | 85.00 | % | 31/12/2019 |
| Sostituzione caldaia San Giuseppe Vercelli | Manutenzione e Gestione Tecnica e Gestione degli I | 15 | | 31/12/2019 | 50.00 | % | 31/12/2019 |
| Sostituzione parziale sei serramenti San Giuseppe Vercelli | Manutenzione e Gestione Tecnica e Gestione degli I | 10 | | 31/12/2019 | 50.00 | % | 31/12/2019 |
| Upgrade dell'impianto di illuminazione | Manutenzione e Gestione Tecnica e Gestione degli I | 15 | | 31/12/2019 | 100.00 | % | 31/12/2019 |
| Avanzamento delle attività dell'iniziativa | | 5 | | 31/12/2019 | 79.00 | % | 31/12/2019 |
| Creazione di aree verdi eco-sostenibili per studenti presso Disit | Gestione degli Immobili di Alessandria | 10 | | 31/12/2019 | 85.00 | % | 31/12/2019 |

| Obiettivo | UO Resp. | Pesi | Inizio | Fine | ValRaggiunOb | UMObiettivo | DataRaggiunOb |
|--|--|------|--------|------------|--------------|-------------|---------------|
| Miglioramento energetico aula magna perrone Novara | Gestione degli Immobili di Novara | 10 | | 31/12/2019 | 100.00 | % | 31/12/2019 |
| Miglioramento energetico aula magna perrone Novara | Gestione degli Immobili di Alessandria | 10 | | 31/12/2019 | 100.00 | % | 31/12/2019 |
| Proposta di sostituzione lampade led area esterna parcheggio Perrone | Gestione degli Immobili di Novara | 10 | | 31/12/2019 | 100.00 | % | 31/12/2019 |

DataAvanzamento 31/12/2019

PercAvanzamento 79

PercObiettivi 83

3.2. Iniziativa specifica: Adeguamenti normativi in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro

1.avvio della revisione del Regolamento di sicurezza d'Ateneo e del sistema di deleghe (2019/2020) anno 2019

1. analisi aggiornamenti normativi
2. confronto Regolamenti recenti di altri Atenei
3. valutazione criticità rilevate

2. aggiornamento del Regolamento sul divieto di fumo

1. analisi aggiornamenti normativi
2. confronto Regolamenti recenti di altri Atenei
3. valutazione criticità rilevate
4. predisposizione bozza nuovo Regolamento
5. presentazione delibera agli Organi Collegiali

Obiettivo strategico

| Sigla | Obiettivo strategico |
|-------|---|
| 4.1 | Riorganizzazione e razionalizzazione della struttura amministrativa e tecnica |

Inizio Previsto 01/01/2019

Fine Prevista 31/12/2019

UO responsabili

| UO Responsabili |
|---|
| Settore Sicurezza, Prevenzione e Protezione |

Principale/i beneficio/i atteso/i migliore definizione delle responsabilità nella catena di comando e conseguente semplificazione nell'applicazione delle norme di igiene e sicurezza del lavoro

Obiettivi con UO Resp., target, pesi e periodo

| Obiettivo | UO Resp. | Pesi | Inizio | Fine | ValRaggiunOb | UMObiettivo | DataRaggiunOb |
|--|----------|------|--------|------------|--------------|-------------|---------------|
| Avvio della revisione del Regolamento di sicurezza d'Ateneo e del sistema di deleghe (2019/2020) | | 45 | | 31/12/2019 | 100.00 | % | 31/12/2019 |
| Aggiornamento del Regolamento sul divieto di fumo | | 45 | | 31/12/2019 | 85.00 | % | 31/12/2019 |
| Avanzamento delle attività dell'iniziativa | | 10 | | 31/12/2019 | 91.00 | % | 31/12/2019 |

DataAvanzamento 31/12/2019

PercAvanzamento 91

PercObiettivi 92

3.3. Iniziativa specifica: Adeguamenti procedurali in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro

- eliminazione e/o riduzione utilizzo degli agenti cancerogeni e mutageni nelle attività didattiche
 - analisi presenza agenti cancerogeni e mutageni nelle attività didattiche
 - sistematizzazione dei dati (tipo, quantitativi, modalità di impiego, etc.)
 - verifica della sostituibilità
 - attuazione procedure di utilizzo
 - dichiarazione responsabili dell'attività didattica di non sostituibilità (motivazione d'uso)
 - predisposizione procedure uso sicuro
 - consegna formale procedure uso sicuro
 - relazione finale (da integrare nel DVR)
- predisposizione sulla piattaforma DIR di Ateneo dell'edizione in inglese dei corsi di sicurezza on-line:
 - Corso di Formazione Generale di sicurezza (*General health and safety training for workers*)
 - Corso Formazione Specifica in tema di sicurezza nei laboratori chimici e biologici (*Training course for safety in chemical and biological laboratories*)
 - traduzione dei corsi
 - caricamento su piattaforma DIR
 - erogazione dei corsi

Obiettivo strategico

| Sigla | Obiettivo strategico |
|-------|---|
| 4.1 | Riorganizzazione e razionalizzazione della struttura amministrativa e tecnica |

Inizio Previsto 01/01/2019

Fine Prevista 31/12/2019

UO responsabili

| UO Responsabili |
|---|
| Settore Sicurezza, Prevenzione e Protezione |

Principale/i beneficio/i atteso/i riduzione dell'utilizzo al minor livello possibile degli agenti cancerogeni e/o mutageni nell'attività didattica ed erogazione corsi di sicurezza in lingua inglese (Art. 36 comma 4 D.Lgs. 81/2008 e smi)

Obiettivi con UO Resp., target, pesi e periodo

| Obiettivo | UO Resp. | Pesi | Inizio | Fine | ValRaggiunOb | UMObiettivo | DataRaggiunOb |
|---|---|------|--------|------------|--------------|-------------|---------------|
| Eliminazione e/o riduzione utilizzo degli agenti cancerogeni e mutageni nelle attività didattiche | Settore Sicurezza, Prevenzione e Protezione | 45 | | 31/12/2019 | 56.00 | % | 31/12/2019 |
| Predisposizione sulla piattaforma DIR dell'edizione in inglese dei corsi di sicurezza on-line | Settore Sicurezza, Prevenzione e Protezione | 45 | | 31/12/2019 | 100.00 | % | 31/12/2019 |
| Avanzamento delle attività dell'iniziativa | | 10 | | 31/12/2019 | 77.00 | % | 31/12/2019 |

DataAvanzamento 31/12/2019

PercAvanzamento 77

PercObiettivi 78