



# **Piano operativo di divisione**

**Divisione Risorse Patrimoniali**

*01/07/2019*

# Sommarior

<b>1.</b>	
<b>Redazione e Monitoraggio del "Programma per l'Edilizia univ." e Programma lavori pubblici 2019-2021</b>	<b>1</b>
1.1. Iniziativa specifica: Coordinamento e verifica della realizzazione delle opere programmate.....	1
<b>2. Gestione e monitoraggio del "programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020"....</b>	<b>2</b>
2.1. Iniziativa specifica: Allestimento CAAD: completamento acquisti inseriti nel programma biennale.....	2
2.2. Iniziativa specifica: Gestione del "programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020".....	3
<b>3. Supporto al raggiungimento degli obiettivi strategici contenuti nei documenti programmatici.....</b>	<b>4</b>
3.1. Iniziativa specifica: Partecipazione al Progetto Campus sostenibile.....	4
3.2. Iniziativa specifica: Adeguamenti normativi in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.....	5
3.3. Iniziativa specifica: Adeguamenti procedurali in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.....	6

---

# 1. Redazione e Monitoraggio del "Programma per l'Edilizia univ." e Programma lavori pubblici 2019-2021

## Obiettivi Strategici

Sigla	Obiettivo strategico
1.1	Potenziamento dell'offerta residenziale, strutturale e delle attività ricreative

## 1.1. Iniziativa specifica: Coordinamento e verifica della realizzazione delle opere programmate

Coordinamento e verifica della realizzazione delle opere programmate

### Obiettivo strategico

Sigla	Obiettivo strategico
1.1	Potenziamento dell'offerta residenziale, strutturale e delle attività ricreative

**Inizio Previsto** 01/01/2019

**Fine Prevista** 31/12/2019

### UO responsabili

UO Responsabili
Settore Risorse Patrimoniali

**Principale/i beneficio/i atteso/i** Ottimizzazione delle procedure di realizzazione delle opere

### Obiettivi con UO Resp., target, pesi e periodo

Obiettivo	UO Resp.	Pesi	Inizio	Fine	ValRaggiunOb	UMObiettivo	DataRaggiunOb
Avanzamento delle attività dell'iniziativa		10		31/12/2019	84.00	%	
Avanzamento lavori cantiere campus lotto 3	Edilizia e Infrastrutture	25		31/12/2019	50.00	%	
Gestione contratti opere pubbliche	Attività Amministrativa e Gestione del patrimonio	25		31/12/2019	50.00	%	
Assistenza giuridica procedura lavori	Attività Amministrativa e Gestione del patrimonio	20		31/12/2019	50.00	%	
Monitoraggio procedure per la realizzazione della Città della Salute e della Scienza di Novara	Edilizia e Infrastrutture	20		31/12/2019	50.00	%	

**DataAvanzamento** 30/06/2019

**PercAvanzamento** 84

**PercObiettivi** 53

#### Costi

Anno	Voce costo	Centro Costo (UPB)	Costo	Budget	Consuntivo
2019	PA. 1.1.02.005	AILsruINTERVENTIEDIFICI	Realizzazione efficientamento		

## 2. Gestione e monitoraggio del "programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020"

#### Obiettivi Strategici

Sigla	Obiettivo strategico
4.2	Realizzazione di interventi organizzativi urgenti: implementazione supporto tecnico-amministrativo

### 2.1. Iniziativa specifica: Allestimento CAAD: completamento acquisti inseriti nel programma biennale

Il CAAD (Center of translational research on Autoimmune and Allergic Disease) ha sede presso Ipazia, il palazzo costruito dal Comune di Novara in via Trieste, 15/A. Si è insediato a giugno 2018 e sta completando l'allestimento delle facility indispensabili ai gruppi di ricerca che vi partecipano.

Avendo vinto un progetto biennale INFRA-P CAAD ad aprile 2018, deve completare gli acquisti di strumentazioni di ricerca ad alto contenuto tecnologico previsti in tale progetto e realizzare facility quali la Biobanca ed uno Stabulario SPF, nel rispetto del nuovo codice degli appalti e nei tempi previsti per una corretta rendicontazione.

L'obiettivo è di affiancare i ricercatori nella stesura dei capitolati di gara per l'acquisto di tali attrezzature, inserite nella programmazione biennale degli acquisti, in collaborazione con i colleghi della Divisione Risorse Patrimoniali.

#### Obiettivo strategico

Sigla	Obiettivo strategico
4.2	Realizzazione di interventi organizzativi urgenti: implementazione supporto tecnico-amministrativo

**Inizio Previsto** 01/01/2019

**Fine Prevista** 31/12/2019

#### UO responsabili

UO Responsabili
Centro di eccellenza per la Ricerca Traslazionale sulle malattie Autoimmuni ed Allergiche (CAAD)

**Principale/i beneficio/i atteso/i** Completamento dell'allestimento delle facility previste nel progetto INFRA-P CAAD per il 2019

**Obiettivi con UO Resp., target, pesi e periodo**

Obiettivo	UO Resp.	Pesi	Inizio	Fine	ValRaggiunOb	UMObiettivo	DataRaggiunOb
Avanzamento attività dell'iniziativa		100		31/12/2019	55.00	%	

**DataAvanzamento** 30/06/2019

**PercAvanzamento** 55

**PercObiettivi** 55

**Costi**

Anno	Voce costo	Centro Costo (UPB)	Costo	Budget	Consuntivo
2019	PA1.2.03.02 ATTREZZATURE T.S. A.C.T.	UPB RIEsqCAAD	Allestimento tecnico Biobanca	350.000	
2019	PA1.2.03.02 ATTREZZATURE T.S. A.C.T.	UPB RIEsqCAAD	Facility di citofluorimetria	1.098.000	
2019	PA1.2.03.02 ATTREZZATURE T.S. A.C.T.	UPB RIEsqCAAD	Facility di microscopia	488.000	
2019	PA1.2.03.02 ATTREZZATURE T.S. A.C.T.	UPB RIEsqCAAD	Facility SPR+Digital PCR	176.000	
2019	PA1.2.03.02 ATTREZZATURE T.S. A.C.T.	UPB RIEsqCAAD	Attrezzature per lo stabulario	457.000	
2019	PA1.2.03.02 ATTREZZATURE T.S. A.C.T.	UPB RIEsqCAAD	Facility di imaging in vivo per lo stabulario	854.000	

## 2.2. Iniziativa specifica: Gestione del "programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020"

- a) Programmazione delle procedure
- b) Affidamento procedure a centrale di committenza
- c) Esecuzione procedure non esternalizzate
- d) Gestione amministrativa dei contratti di fornitura

**Obiettivo strategico**

Sigla	Obiettivo strategico
4.2	Realizzazione di interventi organizzativi urgenti: implementazione supporto tecnico-amministrativo

**Inizio Previsto** 01/01/2019

**Fine Prevista** 31/12/2019

**UO responsabili**

UO Responsabili
Economato

**Principale/i beneficio/i atteso/i** Gestione efficiente delle procedure d'acquisto

**Obiettivi con UO Resp., target, pesi e periodo**

Obiettivo	UO Resp.	Pesi	Inizio	Fine	ValRaggiunOb	UMObiettivo	DataRaggiunOb
Avanzamento delle attività dell'iniziativa		100		31/12/2019	94.00	%	

**DataAvanzamento** 30/06/2019

**PercAvanzamento** 94

**PercObiettivi** 94

### 3. Supporto al raggiungimento degli obiettivi strategici contenuti nei documenti programmatici

**Obiettivi Strategici**

Sigla	Obiettivo strategico
5.1	Aumento del trasferimento della conoscenza, del public engagement e delle attività di Terza Missione
5.2	Promozione dell'immagine e delle attività dell'Ateneo in sede locale, nazionale e internazionale
5.3	Avvio delle procedure per l'istituzione della Fondazione UPO

#### 3.1. Iniziativa specifica: Partecipazione al Progetto Campus sostenibile

Rappresentare l'Ateneo in sede progetto CODAU e coordinare le attività di efficientamento

**Obiettivo strategico**

Sigla	Obiettivo strategico
1.1	Potenziamento dell'offerta residenziale, strutturale e delle attività ricreative

**Inizio Previsto** 01/01/2019

**Fine Prevista** 31/12/2019

**UO responsabili**

UO Responsabili
Settore Risorse Patrimoniali

**Principale/i beneficio/i atteso/i** Efficientamento delle strutture e miglioramento della sostenibilità

**Obiettivi con UO Resp., target, pesi e periodo**

Obiettivo	UO Resp.	Pesi	Inizio	Fine	ValRaggiunOb	UMObiettivo	DataRaggiunOb
Predisposizione del progetto generale di ateneo	Manutenzione e Gestione Tecnica e Gestione degli I	15		31/12/2019	30.00	%	
Sostituzione caldaia San Giuseppe Vercelli	Manutenzione e Gestione Tecnica e Gestione degli I	15		31/12/2019	30.00	%	
Sostituzione parziale sei serramenti San Giuseppe Vercelli	Manutenzione e Gestione Tecnica e Gestione degli I	10		31/12/2019	30.00	%	
Upgrade dell'impianto di illuminazione	Manutenzione e Gestione Tecnica e Gestione degli I	15		31/12/2019	30.00	%	
Avanzamento delle attività dell'iniziativa		5		31/12/2019	20.00	%	
Creazione di aree verdi eco-sostenibili per studenti presso Disit	Gestione degli Immobili di Alessandria	10		31/12/2019	30.00	%	
Miglioramento energetico aula magna perrone Novara	Gestione degli Immobili di Novara	10		31/12/2019	30.00	%	
Miglioramento energetico aula magna perrone Novara	Gestione degli Immobili di Alessandria	10		31/12/2019	30.00	%	
Proposta di sostituzione lampade led area esterna parcheggio Perrone	Gestione degli Immobili di Novara	10		31/12/2019	30.00	%	

**DataAvanzamento** 30/06/2019**PercAvanzamento** 20**PercObiettivi** 30**3.2. Iniziativa specifica: Adeguamenti normativi in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro**

1.avvio della revisione del Regolamento di sicurezza d'Ateneo e del sistema di deleghe (2019/2020)  
anno 2019

1. analisi aggiornamenti normativi
2. confronto Regolamenti recenti di altri Atenei
3. valutazione criticità rilevate

2. aggiornamento del Regolamento sul divieto di fumo

1. analisi aggiornamenti normativi
2. confronto Regolamenti recenti di altri Atenei
3. valutazione criticità rilevate

4. predisposizione bozza nuovo Regolamento
5. presentazione delibera agli Organi Collegiali

### Obiettivo strategico

Sigla	Obiettivo strategico
4.1	Riorganizzazione e razionalizzazione della struttura amministrativa e tecnica

**Inizio Previsto** 01/01/2019

**Fine Prevista** 31/12/2019

### UO responsabili

UO Responsabili
Settore Sicurezza, Prevenzione e Protezione

**Principale/i beneficio/i atteso/i** migliore definizione delle responsabilità nella catena di comando e conseguente semplificazione nell'applicazione delle norme di igiene e sicurezza del lavoro

### Obiettivi con UO Resp., target, pesi e periodo

Obiettivo	UO Resp.	Pesi	Inizio	Fine	ValRaggiunOb	UMObiettivo	DataRaggiunOb
Avvio della revisione del Regolamento di sicurezza d'Ateneo e del sistema di deleghe (2019/2020)		45		31/12/2019	50.00	%	
Aggiornamento del Regolamento sul divieto di fumo		45		31/12/2019	47.00	%	
Avanzamento delle attività dell'iniziativa		10		31/12/2019	48.00	%	

**DataAvanzamento** 30/06/2019

**PercAvanzamento** 48

**PercObiettivi** 48

### Costi

Anno	Voce costo	Centro Costo (UPB)	Costo	Budget	Consuntivo
2019	CN1.2.09.01	AILssppSERVIZI_GENERALI	Cartellonistica Sostituzione/implementazione	2.000	

## 3.3. Iniziativa specifica: Adeguamenti procedurali in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro

1. eliminazione e/o riduzione utilizzo degli agenti cancerogeni e mutageni nelle attività didattiche
  - analisi presenza agenti cancerogeni e mutageni nelle attività didattiche
  - sistematizzazione dei dati (tipo, quantitativi, modalità di impiego, etc.)
  - verifica della sostituibilità



- attuazione procedure di utilizzo
  - a. dichiarazione responsabili dell'attività didattica di non sostituibilità (motivazione d'uso)
  - b. predisposizione procedure uso sicuro
  - c. consegna formale procedure uso sicuro
- relazione finale (da integrare nel DVR)

2. predisposizione sulla piattaforma DIR di Ateneo dell'edizione in inglese dei corsi di sicurezza on-line:

- Corso di Formazione Generale di sicurezza (*General health and safety training for workers*)
- Corso Formazione Specifica in tema di sicurezza nei laboratori chimici e biologici (*Training course for safety in chemical and biological laboratories*)
  - a) traduzione dei corsi
  - b) caricamento su piattaforma DIR
  - c) erogazione dei corsi

### Obiettivo strategico

Sigla	Obiettivo strategico
4.1	Riorganizzazione e razionalizzazione della struttura amministrativa e tecnica

**Inizio Previsto** 01/01/2019

**Fine Prevista** 31/12/2019

### UO responsabili

UO Responsabili
Settore Sicurezza, Prevenzione e Protezione

**Principale/i beneficio/i atteso/i** riduzione dell'utilizzo al minor livello possibile degli agenti cancerogeni e/o mutageni nell'attività didattica ed erogazione corsi di sicurezza in lingua inglese (Art. 36 comma 4 D.Lgs. 81/2008 e smi)

### Obiettivi con UO Resp., target, pesi e periodo

Obiettivo	UO Resp.	Pesi	Inizio	Fine	ValRaggiunOb	UMObiettivo	DataRaggiunOb
Eliminazione e/o riduzione utilizzo degli agenti cancerogeni e mutageni nelle attività didattiche	Settore Sicurezza, Prevenzione e Protezione	45		31/12/2019	35.00	%	
Predisposizione sulla piattaforma DIR dell'edizione in inglese dei corsi di sicurezza on-line	Settore Sicurezza, Prevenzione e Protezione	45		31/12/2019	49.00	%	
Avanzamento delle attività dell'iniziativa		10		31/12/2019	41.00	%	

**DataAvanzamento** 30/06/2019

---

**PercAvanzamento** 41

**PercObiettivi** 42

**Costi**

Anno	Voce costo	Centro Costo (UPB)	Costo	Budget	Consuntivo
2019	PA1.2.02.03	AILssppSERVIZI_GENERALI	acquisto prodotti laboratorio per test di controllo	1.000	